



Länsstyrelsen i Jämtlands län  
Strukturfonderna

Ank. 2009 -07- 0 1

Dnr 30441-175-08

# GRÄNSLÖS FOTBOLL



## SLUTRAPPORT

**IFK Strömstad**

**Kvik Halden Fotballklubb**

## **Bakgrund till projektet.**

IFK Strömstad (förkortat IFK) och Kvik Halden Fotballklubb (förkortat Kvik) har tidigare inte haft någon tradition av organiserat samarbete. Det kan finnas flera orsaker till att IFK och Kvik inte har haft något sådant samarbete, men det grundar sig nog främst i kulturella olikheter, då det är lättare att förhålla sig till lag i sitt eget land.

De insatser som hittills har gjorts är i linje med EU:s huvudsyfte med gränsöverskridande samarbete. Aktiviteter som bidrar till att utveckla en attraktiv gränsregion i tre dimensioner; ekonomiskt ( t.ex. kortare resor), socialt ( t.ex. kulturella möten) och ekologiskt (t.ex närheten mellan klubbarna).

Fotboll är den största barn och ungdomsidrotten i dessa båda länder och därför anser vi det naturligt att utveckla ett samarbete över gränsen. En viktig faktor som underlättat vårt samarbete är närheten mellan klubbarna (3 mil mellan Strömstad och Halden). Interreg har genom att godkänna förprojektet "Gränslös fotboll" givit IFK och Kvik möjligheten att etablera ett fast samarbete.

## **Projektbeskrivning.**

IFK och Kvik har som intention att utveckla ett närmare samarbete beträffande barn och ungdomsfotboll. Fokus skall ligga på organisations-, tränar-, ledar- och spelarutveckling. Följande tema kommer att belysas i förstudien: Organisationsutveckling, ledar- och tränarkompetens samt en kartläggning av de fysiska förutsättningarna för en gemensam turnering.

## **Projektets mål och målgrupp.**

I målsättningen ingår att utnyttja den kunskap som redan finns i klubbarna och höja kvaliteten på fotbollen rent tekniskt och taktiskt. Att bryta språkbarriären och medvetandegöra våra ungdomar om de två ländernas ekonomiska, sociala, kulturella skillnader och likheter, blir också en vinst med projektet.

Målgruppen vi vänder oss till är ungdomar, tränare, ledare och föräldrar i gränsregionen Östfold/Bohuslän.

## **Projektets organisation.**

Projektet har organiserats med en projektansvarig, en projektledare och en styrgrupp.

För Kvik har följande deltagit:

Projektansvarig:	John Erik Eriksen
Projektledare:	Alf Lars Solberg
Projektkonsulent:	Örjan Christiansen

Styrgrupp:	John Erik Eriksen
	Alf Lars Solberg
	Per Gunnar Halvorsen
	Lars Morten Nilsen

För IFK har följande deltagit:

Projektansvarig: Reimer Johansson  
Projektledare: Pontus Ericsson

Styrgrupp: Reimer Johansson  
Pontus Ericsson  
Thomas Berndtsson  
Peter Tingelholm  
Christer Adolfsson

Styrgruppen har haft 10 st möten.

Projektansvarig i IFK och Kvik har haft kontinuerlig kontakt och egna möten.

## **Arbetet under projektperioden.**

### **Organisationsutveckling:**

De två klubbarna har förhållandevis likvärdig organisation. Tilläggas kan att Kvik från och med 1 januari 2009 har anställt en "daglig leder". En stor anledning till detta är att Kvik är en av Östfolds största barn- och ungdomsföreningar inom fotboll vilket innebär att många administrativa funktioner måste följas upp.

Styrgruppsmötena (IFK) har innehållit positiva och kreativa tankar om mervärdet av att ha en tätare dialog. Gemensamma styrgruppsmöten ses som en naturlig uppföljning av detta.

### **Tränarkompetens.**

Det har varit ett viktigt tema att se på möjligheten att utnyttja varandras gemensamma kompetenser. Under den korta tiden som projektet pågått fick IFK möjligheten att delta på en studieresa. En resa med Kviks representationslag där ett av syftena var att utforska hur unga och lovande ungdomsspelare ges möjlighet att slussas in i A-laget. Ett annat syfte var att studera kulturella likheter och skillnader på tränarnivå.

Både Kvik och IFK har stor kompetens på tränarsidan vilket möjliggör gemensamma träningar, där olika tränarkompetenser kommer till sin rätt. Naturliga utbyten av träningspass samt andra tankar och idéer sker mellan klubbarna. Oavhängigt av interregprojektet har representanter från ungdomsavdelningen i Kvik utarbetat en träningsstege (<http://haldenalliansen.no/>) som presenterats för IFK Strömstads ungdomsavdelning. Detta är en modell som skall utnyttjas av alla tränare från knattelag och uppåt.

## **Gränsturnering.**

Det största arbetet i gruppen har varit att kartlägga förutsättningarna för en gränsturnering. Här är utmaningarna många men möjligheterna stora. Både Kvik och IFK har bra arenor för fotboll. Men det blir en utmaning att genomföra ett stort antal matcher, utfordra ca 300 deltagare, genomföra föreläsningar anslutna till turneringen, bedriva sociala och kulturella arrangemang under turneringen samt genomföra detta logistiskt.

Alla dessa förutsättningar har diskuterats och därmed finns en möjlig projektplan som kommer att ligga till grund för ett framtida huvudprojekt 2010. Projektplanen bifogas.


Projektet har också värderat olika namn för turneringen och har preliminärt kommit fram till ett namn: Interreg Cup.

## **Konklusion.**


Nyttan av förstudien har varit mycket stor. Ledningen i IFK och Kvik har lärt känna varandra. Detta har bl a inneburit att unga spelare i IFK har "gästspelat" hos Kvik och Kvik har också lånat ut en spelare till IFK. Detta är också ett exempel på vad vi kan uträtta och åstadkomma klubbarna emellan, om vi får en årlig ungdomsturnering i vår interregion.

Ett huvudprojekt mellan IFK och Kvik som baseras på en gränsturnering kommer att ligga som grund för ett fortsatt och närmare samarbete. Ett tätare samarbete som bl a ger ett gemensamt utnyttjande av resurserna.

Strömstad / Halden



Projektansvarig John Erik Eriksen, Norge



Projektansvarig Reimer Johansson, Sverige

2009-06-25

## Vedlegg til sluttrapport "GRENSELØS FOTBALL"

### "INTERREG CUP"

#### Gjennomføringsplan

"Inrerreg cup" for gutter og jenter er tenkt avviklet uke 32 eller 33 i 2010. Aldersklassen er opp til 19 år (jr.)

Hovedintensjonen er "Tettere samarbeid mellom grensenære klubber". Det tenkes her på arrangementsamarbeid, trenersamarbeid både teoretisk og praktisk, spillerutvikling og på nye relasjoner mellom klubber i to land.

Turneringen er tenkt gjennomført lørdag og søndag med 8 guttelag og 8 jentelag. Etter kampene på lørdag vil det være fotballfaglig foredrag for deltagerne og ledere, felles måltid og sosialt samvær.

Det er drøftet flere modeller for gjennomføringen. Gruppen har landet på to muligheter

Alternativ 1: Kamper i begge byer begge dager. Dette krever 1 bane i hver by.

Lørdag spilles det grunnspill med 8 kamper i hver by. Etter dette er det foredrag, spising og sosialt samvær. Alle deltagere fraktes i buss(er) til den byen dette foregår. Søndag spilles det 4 kamper i grunnspillet i hver by. Deretter spilles finalekampene i en by.

#### Lørdag

	STRØMSTAD		HALDEN	
09 00	G 1	G 2	G 5	G 6
10 00	J 1	J 2	J 5	J 6
11 00	G 3	G 4	G 7	G 8
12 00	J 3	J 4	J 7	J 8
13 00	G 1	G 3	G 5	G 7
14 00	J 1	J 3	J 5	J 7
15 00	G 2	G 4	G 6	G 8
16 00	J 2	J 4	J 6	J 8
18 00 Foredrag og felles måltid				
20 00 - 23 00 Sosialt samvær				

## Søndag

	STRØMSTAD		HALDEN	
08 00	G 5	G 8	G 1	G 4
09 00	J 5	J 8	J 1	J 4
10 00	G 6	G 7	G 2	G 3
11 00	J 6	J 7	J 2	J 3
13 00: Bronsefinale jenter				
14 00: Bronsefinale gutter				
15 00: Finale jenter				
16 00: Finale gutter				

Alternativ 2: Kamper i en by den første dagen og i den andre byen den andre dagen. Dette krever to baner i hver by. Ellers blir opplegget likt alternativ 1.

## Lørdag

	STRØMSTAD		STRØMSTAD	
	BANE 1		BANE 2	
09 00	G 1	G 2	G 5	G 6
10 00	J 1	J 2	J 5	J 6
11 00	G 3	G 4	G 7	G 8
12 00	J 3	J 4	J 7	J 8
13 00	G 1	G 3	G 5	G 7
14 00	J 1	J 3	J 5	J 7
15 00	G 2	G 4	G 6	G 8
16 00	J 2	J 4	J 6	J 8
18 00: Foredrag og felles måltid				
19 30 - 23 00: Sosialt samvær				

## Søndag

	HALDEN		HALDEN	
08 00	G 5	G 8	G 1	G 4
09 00	J 5	J 8	J 1	J 4
10 00	G 6	G 7	G 2	G 3
11 00	J 6	J 7	J 2	J 3
13 00: Bronsefinale jenter				
14 00: Bronsefinale gutter				
15 00: Finale jenter				
16 00: Finale gutter				