



Att rapportera Interreg Sverige-Norge

Utbildning för projektledare och ekonomer
Edsåsdalen

28 mars 2023

Interreg Sverige-Norge sekretariatet

Wenche Lidberg

Sidsel Trønsdal

Jenny Lindbäck

Bjarne Bull Berg

Gaute Rosten

Projektrådgivare, Sverige

Projektrådgivare, Trøndelag

Kontrollant, Sverige

Kontrollant, Trøndelag

Kontrollant, Trøndelag

Interreg



Medfinansieras av
EUROPEISKA UNIONEN

Sverige – Norge

Syfte med dagen

- Etablere gode rutiner for prosjektgjennomføring og rapportering
- Hvilke forventninger stilles til prosjektene ved gjennomføring, rapportering og dokumentasjon
- Bli bedre kjent med hverandre

Program for dagen

09.30 – 10.00

10.00 – 10.10

10.10 – 10.30

Välkomstfika

Interregsekretariatet hälsar välkommen

Projektpresentationer nya projekt, 3-5 min

- SAMSPILL - möt kulturbranschen som gränsöverskridande näring
- SYSTER gastronomi - en grenseoverskridende satsing for lokal og samisk mat i skolen
- S:t Olavsleden - besöksnäring genom ett gemensamt kulturarv
- SOURCE
- ILSA Innovation Leverage through Systematic Approach
- En smart, integrerad och bärkraftig gränsregion med fokus på mobilitet

10.30 – 12.15

Genomföra projekt

- Interregsekretariatets roll
- Beslutet
- Rapportering
- Informations- och kommunikationsinsatser

12.15 – 13.00

Lunch

13.00 – 15.30

Ansökan om utbetalning och ekonomi

Eftermiddag

Separat program för svensk och norsk sida.

Norge - Tornet på Renfjällsgården

Sverige - Stora konferensen

Interreg



Medfinansieras av
EUROPEISKA UNIONEN

Sverige – Norge

Presentasjon av nye prosjekt

- SAMSPILL - møt kulturbranschen som gränsöverskridande näring
- SYSTER gastronomi - en grenseoverskridende satsing for lokal og samisk mat i skolen
- S:t Olavsleden - besøksnäring genom ett gemensamt kulturarv
- SOURCE
- ILSA Innovation Leverage through Systematic Approach
- En smart, integrerad och bärkraftig gränsregion med fokus på mobilitet

Paus



Sekretariatet



Interreg Sverige-Norge


- 1** program
- 2** delområder
- 1** overvåkningskomite
- 2** styringskomiteér
- 1** felles sekretariat

Interreg



Medfinansieras av
EUROPEISKA UNIONEN

Sverige – Norge



Sekretariatets roll

- Rådgivning
- Planering
- Uppföljning
- Information
- Ändringar



Interreg



Medfinansieras av
EUROPEISKA UNIONEN

Sverige – Norge

Genomföra Projekt



Beslutet/Tilsagn

- ✓ Startdato/sluttdato
- ✓ Almenne vilkår
- ✓ Spesielle/særskilda vilkår
- ✓ Redovisningsmetod (Sverige)
- ✓ Rapporteringsfrister

Bilag Prioriteringsunderlag:

- ✓ Budsjett
- ✓ Finansieringsplan
- ✓ Aktivitetsplan
- ✓ Indikatorer

Interreg



Medfinansieras av
EUROPEISKA UNIONEN

Sverige – Norge

Interreg Medfinansieras av
EUROPEISKA UNIONEN

ÄRENDE-ID 20359379 **DELOMRÅDE** NORDENS GRÖNA BÄLTE **BESLUTSDATUM** 2023-02-22

Sverige – Norge

BIFALLSBESLUT

Torsta AB
Att: Marie Sjölin
Ösavägen 20
836 72 ÅS

Projekt: SYSTER gastronomi - en grenseoverskridende satsing for lokal og samisk mat i skolen

Beslut om EU-medel
Förvaltande myndighet för det territoriella samarbetsprogrammet Interreg Sverige-Norge, Länsstyrelsen Jämtlands län, beslutar att ur Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) bevilja stöd till den svenska parten Torsta AB, 556892-2420, för ovanstående projekt.

Projektet prioriterades av styrkommittén för Nordens gröna bälte 2023-02-22. Stödet tas ur budgeten för prioritering. En mer social gränsregion, Förbättra lika tillgång till inkluderande tjänster av god kvalitet inom utbildning och livslångt lärande genom att utveckla tillgänglig infrastruktur, även genom att främja resiliens för distansutbildning och onlinekurser.

Stödet uppgår till 65,00 % av stödmottagarens redovisade, betalda och godkända faktiska kostnader, dock högst 472 308 EUR. Av den totala finansieringen kan EU:s andel uppgå till högst 65%.

Projektperiod: 2023-03-01 - 2026-02-28

Beslutet har fattats med stöd av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060 av den 24 juni 2021 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden, Fonden för en rättvis omställning och Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden samt finansiella regler för dessa och för Asyl-, migrations- och integrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik.

Allmänna villkor:
Projektet ska beakta Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling. Om projektets parter inte omfattas av upphandlingslagstiftningen ska dessa följa det särskilda inköpsförfarandet som bygger på principerna i LOU.

Projektägaren är skyldig att informera allmänheten om stödet från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Se Europaparlamentet och rådets förordning (EU 2021/1060) enligt BILAGA IX kommunikation och synlighet.

Side 1 av 15

Interreg Medfinansieras av
EUROPEISKA UNIONEN

Sverige – Norge

OII TRØNDESK MAT OG DRIKKE AS
Kongens gate 30
7012 TRONDHEIM

Deres ref:

Vår ref:
2022/17715-2
Sidsel Trønsdal

Dato:
11.03.2023

Interreg Sverige-Norge 2021-2027 TILSKUDD INNTIL 1 781 950 KRONER TIL GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET «SYSTER» TILSAGNSNR IRSN 2023-0008

Vi viser til deres søknad mottatt 15.11.2022

Styringskomiteen for Interreg Sverige-Norge, delområde Nordens Grønne Belte, har i møte 22.02.2023 prioritert søknaden, og funnet at den er innenfor programmets spesifikke mål og utvalgsriterier.

Vedtak

Innlandet fylkeskommune, som forvalter støtteordningen Interreg Sverige-Norge 2021-2027, innvilger OII Trøndersk Mat og Drikke, TRONDHEIM et tilskudd inntil **1 781 950 kroner** fra statsbudsjettet kap 553 post 63 til gjennomføring av prosjektet «SYSTER».

Tilskuddet belastes Innlandet fylkeskommunes budsjettpost 400100.64004.

Tilskuddet gjelder for prosjektperioden 01.03.2023 – 28.02.2026.

Tilskuddet utgjør inntil 47,8 % av godkjent totalkostnad på 3 726 950 kroner.

Vurdering av statsstøtte

Støtten er knyttet til utviklingsarbeid, der målet er å skape inspirasjon, nettverksbygging og kompetansebygging i skolen. Det er gjort en vurdering som tilsier at prosjektet ikke gir fordel til enkeltforetak, og støtten virer ikke konkurransen.

Dette må dere gjøre nå:

- Les tilsagnsbrev og vilkår nøye.
- Sett dere inn i prosjekthåndboken for programmet.

Viktige dokument

Forordninger og regelverk

- Offentlig innkjøp/upphandling
- Statsstøtteregelverk

Prosjekthandboken

- Råd og tips underveis i prosjektet



Interreg



Medfinansieras av
EUROPEISKA UNIONEN

Sverige - Norge

Genomförande av projekt

Projektägarens huvudansvar:

- ✓ Rapportering
- ✓ Kommunikation/informasjon om prosjektet
- ✓ Meddela ändringar i projektet
- ✓ Eventuella partnerskapsavtal

Ändringsbeslut/ändringstilsagn

Ändringar som kräver godkännande

- Rapporteringsperioder
- Budsjettändring
- Stora förändringar av projektet t.ex. aktiviteter
- Avhopp, byte av medsökande eller medfinansiärer


Interreg

Sverige – Norge



Medfinansieras av
EUROPEISKA UNIONEN

Process ansökan om utbetalning



Interreg



Medfinansieras av
EUROPEISKA UNIONEN

Sverige – Norge

Skriva delrapport



Varför rapportera?

- Så att vi vet hur det går för er
- Vårt mål är detsamma som ert – att få ett bra resultat!



Interreg



Medfinansieras av
EUROPEISKA UNIONEN

Sverige – Norge

Delrapport

Anvend malen for delrapport
Skriv på svensk, norsk eller svorsk

Interreg



Medfinansieras av
EUROPEISKA UNIONEN

Sverige – Norge

Delrapport – Interreg Sverige Norge

Instruktioner

En gemensam delrapport ska skickas in tillsammans med varje ansökan om utbetalning. Ansökan om utbetalning görs i systemen minansokan.se respektive regionalforvaltning.no och delrapporten bifogas där. Datum för rapportering finns i [tilsagnet/beslutet](#).

Projektledarna i Sverige och Norge ansvarar för att ta fram en gemensam delrapport för hela projektet. Projektledarna ska sammanfatta och analysera projektets utveckling **under den aktuella perioden** med fokus på hur projektet ligger till i förhållande till målen och resultatet. Fokusera på att analysera projektets utveckling snarare än på att få med alla detaljer.

Rapporten bör inte överstiga 10 sidor.

1. Allmän information

Projektnamn	Delområde	Årende-ID og Tilsagnsnr.
Redovisningsperiodens start	Redovisningsperiodens slut	Lägesrapportnummer

2. Mål och resultat

Analyser oppnådde resultat og mål i siste rapporteringsperiode. Ta utgangspunkt i forventede resultat og mål i prosjektets tilsagn/beslut. Gjør rede for hvordan resultatene i perioden leder mot prosjektets sluttmaal. Vær ærlige og realistiske når dere beskriver aktuell situasjon/nuläge i prosjektet.

Bedøm og gjør rede for om dere vil nå sluttmålene innen prosjektslutt. Forklar eventuelle avvik. Gjør også rede for og analyser eventuelle uventede resultat.

Analys av periodens mål och resultat:

Delrapport

Mål och resultat

- Analyser av uppnådda resultat under perioden
- Kommer ni att kunna nå målet?
- Förklara ev. avvikelser
- Ärlig och realistisk syn på projektverksamheten

Delrapport

Tänk på projektlogiken

Exempel:



Delrapport

Tid- och aktivitetsplan

- Redogör **kortfattat** för periodens viktigaste aktiviteter
- Förklara ev. avvikelser
- Andel genomfört hittills av totalen
- Husk aktivitetsplanen som ligger til grunn i beslutet/tilsagnet



Delrapport Indikatorer

- Fyll i utifrån beslutet och kommentera utfallet
- Obs! Ska även rapporteras löpande i **Min Ansökan**
- Alla företag ska registreras med organisationsnummer. Ha en excelfil tillgänglig, som fylls på och laddas upp i csv-format vid varje rapportering

Delrapport

Gränsöverskridande mervärde


- Beskriv det gränsöverskridande mervärdet som projektet har uppnått under rapporteringsperioden
- Aktiviteter som er grenseoverskridende?
- Har ni lärt er något nytt?



Delrapport

Hållbarhetskriterier

Hur verksamheten och resultaten bidrar till förbättring av hållbarhetskriterierna under perioden



Delrapport

Information och kommunikation

- Beskriv kortfattat de informationsaktiviteter projektet har genomfört under rapporteringsperioden
- Inte bara länkar



Interreg



Medfinansieras av
EUROPEISKA UNIONEN

Sverige – Norge

Delrapport

Frågor till sekretariatet

- Ev. frågor till sekretariatet om projektets genomförande
- Tror ni att ni kommer att få problem med ekonomi eller tidplan?
Meddela gärna i god tid!
- Brådskande – ring eller maila!

Tips skriva delrapport

- Dela på arbetet, skriv tillsammans!
- Skriv en löpande dagbok, för er själva (lättare att komma ihåg)
- Signatur behövs ej längre, men tala om vilka som har skrivit och när ni skrev



Kommunikation



Kommunikasjon

- Utse kommunikasjonsansvarig från start
- Lag en kommunikasjonsplan
- Budsjetter

Kommunikation

Målgrupp

- Hängivna fans
(intressenter, finansiärer, styrgrupp)
- Lagom intresserade
(politiker, andra projekt, sekretariatet)
- Allmänheten

Interreg

Sverige – Norge



Medfinansieras av
EUROPEISKA UNIONEN



Kommunikation

Budskap

- Projektets intressenter, styrgrupp, finansiärer
 - Fördjupade resultat, problem och lösningar
- Politiker, sekretariatet och andra projekt
 - Vad har projektet uppnått?
- Allmänheten
 - Berätta vad ni gör och varför

Interreg



Medfinansieras av
EUROPEISKA UNIONEN

Sverige – Norge



Kommunikation Kanal

- Skriftlig rapport
- Sociala medier
- Nyhetsbrev
- Konferenser/Seminarier
- Traditionell media

Interreg



Medfinansieras av
EUROPEISKA UNIONEN

Sverige – Norge



Kommunikation

Formella krav

- Synliggöra var stödet kommer från enligt artikel 36 i förordning **EU2021/1059**
- A3 Affisch/plakat
- Projektets webbplats

Kommunikation

Formella krav

Kom ihåg att nämna och synliggöra Interreg Sverige-Norge:

- i kontakt med media
- i annonsering och skyltning
- i broschyrer, informationsblad och inbjudningar
- på projektets webbplats och i sociala medier
- i producerade filmer

[Ladda ner rätt logotype](#) från [Interreg Sverige-Norge.com](http://InterregSverige-Norge.com)

Interreg

Sverige – Norge



Medfinansieras av
EUROPEISKA UNIONEN

Kommunikation

Affisch/Plakat

- A3 eller digital skärm
- Vid entrén till kontor och där projektet bedrivs
- Mall att ladda ner: [Interregs webbsida](#)
- Affischerna är gemensamma/felles för Sverige och Norge

Interreg



Medfinansieras av
EUROPEISKA UNIONEN

Sverige – Norge


Interreg



Medfinansieras av
EUROPEISKA UNIONEN

Sverige – Norge

HÄR PÅGÅR ETT INTERREGPROJEKT



ExpandE

ExpandE är ett gränsöverskridande projekt som Civilisationen driver tillsammans med Eda kommun och Vekstbedriften Vilja AS med finansiering från Interreg Sverige Norge samt ARKO-regionen med målsättningen att öka anställningsbarhet och entreprenörskap och genom detta minska gränshinder mellan Sverige och Norge. Projektet består av två delar: Förberedelser för unga att jobba på båda sidor av gränsen genom digital arbetsplatsträning, studiebesök och praktik över gränsen och gränslöst ungt entreprenörskap; en gemensam metod för att utbilda unga i entreprenörskap på båda sidor av gränsen

PRIORITERING EN MER SOCIAL GRÄNSREGION

SVENSK PROJEKTÄGARE Civilisationen

NORSK PROJEKTEIER Vekstbedriften Vilja

EU-STÖD 194 450 EUR

STATLIGE IR-MIDLER 74 788 EUR


TOTALBUDGET 448 731 EUR

PROJEKTTID 5 dec 2022 – 28 nov 2025


KONTAKTPERSON Tomas Fändriks, tomas@civilisationen.org

WWW.EXPANDE.ORG

FACEBOOK WWW.FACEBOOK.COM/EXPANDESVERIGENORGE



www.interreg-sverige-norge.com



Interreg



Medfinansieras av
EUROPEISKA UNIONEN

Sverige – Norge

Kommunikation Projektbanken

Projektbank

Tidigare och pågående projekt.



Interreg Sverige-Norge > Projekt

Filter

Specifika Mål

Delområde

Projektnamn

Välj ett specifikt mål...

Välj ett delområde...

Sök projektnamn...

Filtrera

Projektnamn	Startdatum	Slutdatum	Specifika mål	Delområde
ExpandE	05 dec 2022	28 nov 2025	Gränsöverskridande arbetsmarknad	Centrala Skandinavien (CS)

Kommunikation



Gränsöverskridande utbildning för unga inom svensk och norsk arbetsmarknad och ungt entreprenörskap

Interreg Sverige-Norge > Projekt > ExpandE

ExpandE

Projektet vill stärka arbetsmarknadens effektivitet genom att skapa förutsättningar för unga långt från arbetsmarknaden att bli anställningsbara på andra sidan gränsen. Detta ska göras genom digital arbetsplatsutbildning, studiebesök och praktik över gränsen. Projektet kommer även att utbilda unga i entreprenörskap.

Prioterade område: En mer social gränsregion	Norsk projektägare: Civilisationen
Specifikt mål: Gränsöverskridande arbetsmarknad	Norsk projektägare: Vilja AS
Startdatum: 5 dec 2022	Svensk webbplats: https://expande.org/
Slutdatum: 28 nov 2025	Norsk hemsida: https://vilja-vekst.no/
Total kostnad för insats: 448 731 EUR	Delområde: Centrala Skandinavien (CS)
EU:s medfinansieringsgrad: 65 %	Slutrapport: Uppgifter saknas



Kontaktperson norsk sida:

Lars Erik Brenna
✉ lars.erik@vilja-vekst.no
☎ +4748237960

Kontaktperson svensk sida:

Tomas Fändriks
✉ tomas@civilisationen.org
☎ +4670277880

Interreg



Medfinansieras av
EUROPEISKA UNIONEN

Sverige – Norge

Kommunikation

Interreg.no

- Prosjektbank på www.interreg.no

- Mall kan sendes ut fra norske sekretariatet

- Ta gjerne kontakt med redaktøren:

Liv Randi Lindseth

Mobil 952 20 482

Email liv@linkon.no



Interreg



Medfinansieras av
EUROPEISKA UNIONEN

Sverige – Norge

Har det hänt nåt?



- Vi hjälper gärna till att sprida era resultat på Facebook och [Interreg Sverige-Norge.com](https://www.interreg-sverige-norge.com)
- Skicka oss nyhetsbrev, inbjudningar, artiklar, TV-reportage etc.

Tack för detta pass!

Efter lunch kl.13.00 - Ansökan om utbetalning

Norska deltagare i Tornet på Renfjällsgården

Bjarne Bull Berg

Gaute Rosten

Svenska deltagare i Stora konferensen

Jenny Lindbäck

